

П А С П О Р Т

регионального проекта

Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Алтайский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Алтайский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Стимулирование спроса на отечественные БАС (Алтайский край)	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Формирование комплексной системы стимулирования использования отечественных беспилотных авиационных систем, комплектующих и услуг, оказываемых с применением беспилотных авиационных систем			
4.	Куратор регионального проекта	Климин А.А.	Заместитель Председателя Правительства Алтайского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Стрелковский А.Н.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Николайченко К.В.	заместитель министра природных ресурсов и экологии Алтайского края, начальник управления лесами		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ, Все население РФ, промышленные предприятия, в т.ч. производители БАС, предприятия авиационной, судостроительной и автомобильной промышленности, а также железнодорожного, сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Алтайского края "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского края"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	Задача: Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года													
1.1.	Поставлены на баланс беспилотные авиационные системы	РП	Штука	0,0000	2023	-	15,0000	-	-	-	-		Стрелковский А.Н. Министр МИНИСТЕРСТВ О ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года								
1.1	Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	18 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
1.1.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	18 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	18 000,00	4 500,00	0,00	-	-	-	-	
1.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		18 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		18 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Алтайский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		январ.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года												
1.1.	Мероприятие (результат) "Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	4 500,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	4 500,00

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Стимулирование спроса на отечественные
БАС (Алтайский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года						
1.1.	Мероприятие (результат) "Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений"	07.03.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стрелковский А.Н.	Количество приобретенных БАС в целях выполнения мероприятий по лесопожарному мониторингу и тушению лесных пожаров, по патрулированию лесов, верификации площади лесных пожаров и нарушений лесного законодательства в рамках охраны лесов от пожаров и лесной охраны (надзора). Значение 2024 года не будет достигнуто (13.03.2025 утвержден запрос на изменение паспорта регионального проекта № У4-15- 2025/065 об

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							амнистировании достижения результата в 2024 году, в соответствии с запросом на изменение паспорта федерального проекта У4-2025/007). Подписано дополнительное соглашение от 18.12.2024 № 020-2024-У40015-29/1 о переносе значения на 2025 год.
1.1.1.	Контрольная точка"Разработано техническое задание на поставку беспилотных авиационных систем", значение: 1.0000, Единица	-	30.08.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Хомутов А.С.	Прочий тип документа В ходе выполнения мероприятия разработаны технические характеристики на приобретаемые беспилотные авиационные системы
1.1.2.	Контрольная точка"Заключен государственный контракт на поставку беспилотных авиационных систем"	-	01.10.2024	03	05	Хомутов А.С.	Прочий тип документа Заключен государственный контракт на поставку беспилотных авиационных систем
1.1.3.	Контрольная точка"Исполнен	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными	06	Хомутов А.С.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	государственный контракт на поставку беспилотных авиационных систем"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			Произведена поставка беспилотных авиационных систем
1.1.4.	Контрольная точка"Произведена оплата беспилотных авиационных систем"	-	25.12.2024	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хомутов А.С.	Прочий тип документа Произведена оплата за приобретенные беспилотные авиационные системы
1.1.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Хомутов А.С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии
1.1.6.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хомутов А.С.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии
1.1.7.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	06	Хомутов А.С.	Соглашение Заключено Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			точками отсутствует			
1.1.8.	Контрольная точка"Заключен государственный контракт на поставку беспилотных авиационных систем"	-	30.06.2025	01	03	Хомутов А.С.	Прочий тип документа Государственный контракт
1.1.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании бюджетных средств"	-	30.09.2025	06	03	Хомутов А.С.	Прочий тип документа отчет об использовании бюджетных средств
1.1.10.	Контрольная точка"Исполнен государственный контракт на поставку беспилотных авиационных систем"	-	28.11.2025	06	04	Хомутов А.С.	Прочий тип документа Акт приема-передачи товара
1.1.11.	Контрольная точка"Осуществлена приемка беспилотных авиационных систем"	-	11.12.2025	03	05	Хомутов А.С.	Прочий тип документа Документ о приемке БАС
1.1.12.	Контрольная точка"Произведена оплата беспилотных авиационных систем"	-	29.12.2025	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хомутов А.С.	Прочий тип документа Документ об оплате

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Стимулирование спроса на отечественные БАС (Алтайский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Поставлены на баланс беспилотные авиационные системы ", Влияние на достижение (процентов)	
1	Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	100,00	100,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100,00	100,00