

П А С П О Р Т
регионального проекта

Отечественные решения (Алтайский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Отечественные решения (Алтайский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Отечественные решения (Алтайский край)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Обеспечен переход российских организаций ключевых отраслей экономики на использование отечественных разработок и оборудования для повышения эффективности их деятельности и снижения зависимости от иностранных решений			
4.	Куратор регионального проекта	Снесарь В.В.	Заместитель Председателя Правительства Алтайского края - руководитель Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Зрюмов Е.А.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Чегров Д.В.	Заместитель министра цифрового развития и связи Алтайского края		
7.	Целевые группы регионального проекта	Государственные гражданские служащие, Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики), Представители региональных и федеральных органов власти и муниципалитетов			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Алтайского края "Цифровое развитие экономики и информационной среды Алтайского края"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью													
1.1.	Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.	ФП	Процент	56,4300	2024	-	58,0000	71,8600	79,5700	87,2900	95,0000	95,0000		Нет

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью													
1.1.	Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.	Процент	30,0000	30,0000	30,0000	40,0000	40,0000	40,0000	50,0000	50,0000	50,0000	55,0000	55,0000	58,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Отечественные решения (Алтайский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечен переход исполнительных органов Алтайского края на отечественное программное обеспечение"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зрюмов Е.А.	Исполнительные органы Алтайского края в 2030 году используют в работе отечественное программное обеспечение.
1.1.1.	Контрольная точка"Проведен анализ статуса перехода исполнительных органов власти на отечественное программное обеспечение", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зрюмов Е.А.	Прочий тип документа Документ с информацией о результатах анализа перехода исполнительных органов Алтайского края на отечественное программное обеспечение
1.1.2.	Контрольная точка"Проведен анализ статуса перехода исполнительных органов власти на отечественное программное	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Зрюмов Е.А.	Прочий тип документа Документ с информацией о результатах анализа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечение", значение: 1.0000, Условная единица			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		перехода исполнительных органов Алтайского края на отечественное программное обеспечение
1.1.3.	Контрольная точка"Проведен анализ статуса перехода исполнительных органов власти на отечественное программное обеспечение", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зрюмов Е.А.	Прочий тип документа Документ с информацией о результатах анализа перехода исполнительных органов Алтайского края на отечественное программное обеспечение
1.1.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зрюмов Е.А.	Прочий тип документа Отчет о достижении результата
1.1.5.	Контрольная точка"Проведен анализ статуса перехода исполнительных органов власти на отечественное программное обеспечение"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зрюмов Е.А.	Прочий тип документа Документ с информацией о результатах анализа перехода исполнительных органов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Алтайского края на отечественное программное обеспечение
1.1.6.	Контрольная точка"Обеспечено внесение информации в федеральную государственную информационную систему координации автоматизации (ФГИС КИ)", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зрюмов Е.А.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий внесение отчетной информации во ФГИС КИ

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Отечественные решения (Алтайский край)**

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.", Влияние на достижение (процентов)	
1	Обеспечен переход исполнительных органов Алтайского края на отечественное программное обеспечение	90.00	90.00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	90.00	90.00