

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровое государственное управление (Алтайский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Цифровое государственное управление (Алтайский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Цифровое государственное управление (Алтайский край)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде для их предоставления при непосредственном обращении заявителя или в проактивном режиме, а так же реализация для государственных органов типовых решений для принятия решений на основе данных на базе единой цифровой платформы			
4.	Куратор регионального проекта	Снесарь В.В.	Заместитель Председателя Правительства Алтайского края - руководитель Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Зрюмов Е.А.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Чегров Д.В.	Заместитель министра цифрового развития и связи Алтайского края		
7.	Целевые группы регионального проекта	Государственные гражданские служащие, Представители региональных и федеральных органов власти и муниципалитетов, Все население РФ, Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики)			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Алтайского края "Цифровое развитие экономики и информационной среды Алтайского края"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов типовых решений, имеющих системы поддержки принятия решений на основе данных на базе единой цифровой платформы													
1.1.	Доля государственных услуг и сервисов, по которым средняя оценка удовлетворенности качеством работы госслужащих и работников организаций соцсферы по их оказанию в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ выше 4,5	НП, Указ 309	Процент	50,0000	-	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000		Нет
1.2.	Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ в общем количестве обращений	ФП	Процент	50,0000	-	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000		Нет
1.3.	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме	НП, Указ 309	Процент	0,0000	-	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000		Нет
1.4.	Количество внедрений типовых информационных систем,	ФП	Штука	0,0000	2024	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	2,0000	3,0000		Нет

[illegible]

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов типовых решений, имеющих системы поддержки принятия решений на основе данных на базе единой цифровой платформы								
1.1	Обеспечено развитие региональных информационных систем в целях интеграции с витриной данных органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами	0,00	0,00	0,00	13 960,91	0,00	0,00	0,00	13 960,91
1.1.1	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	13 960,91	0,00	0,00	0,00	13 960,91
1.1.1.1.	бюджет субъекта, из них	0,00	0,00	0,00	13 960,91	0,00	0,00	0,00	13 960,91
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	0,00	13 960,91	0,00	0,00	0,00	13 960,91
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	0,00	0,00	13 960,91	0,00	0,00	0,00	13 960,91

[illegible]

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровое государственное управление
(Алтайский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов типовых решений, имеющих системы поддержки принятия решений на основе данных на базе единой цифровой платформы						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечено развитие региональных информационных систем в целях интеграции с витриной данных органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами"	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зрюмов Е.А.	Внедрена "коммунальная" витрина данных субъектов Российской Федерации, обеспечивающая предоставление данных для оказания государственных услуг и предоставления отчётности, а также снижающая потребление инфраструктуры. Обеспечен доступ в режиме онлайн к данным субъектов Российской Федерации, необходимые для оказания государственных услуг и формирования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							отчётности.
1.1.1.	Контрольная точка "Проведен анализ региональных информационных систем с целью определения наличия (отсутствия) в них сведений для передачи в "коммунальную" витрину данных", значение: 1.0000, Условная единица	-	28.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зрюмов Е.А.	Прочий тип документа Исполнение контрольной точки подтверждается служебной запиской о проведенном анализе региональных информационных систем с целью определения наличия (отсутствия) в них сведений для передачи в "коммунальную" витрину данных
1.1.2.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зрюмов Е.А.	Прочий тип документа Исполнение контрольной точки подтверждается ссылкой на план-график закупок.
1.1.3.	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)",	-	01.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зрюмов Е.А.	Прочий тип документа Разработано техническое задание на развитие региональной информационной системы в целях интеграции с витриной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000, Условная единица						данных органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами.
1.1.4.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зрюмов Е.А.	Прочий тип документа Исполнение контрольной точки подтверждается ссылкой на контракт в ЕИС закупки.
1.1.5.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зрюмов Е.А.	Акт Приемки.
1.1.6.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Условная единица	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зрюмов Е.А.	Прочий тип документа Платежные документы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Регионального проекта

Цифровое государственное управление (Алтайский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Средний рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		государственных услуг и сервисов, по которым средняя оценка удовлетворенности качеством работы госслужащих и работников организаций сферы по их оказанию в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ выше Влияние на достижение (процентов)	"Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ в общем количестве обращений", Влияние на достижение (процентов)	информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы, в деятельности региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления субъекта Российской Федерации, обеспечивающих оказание государственных услуг и сервисов Влияние на достижение (процентов)	
1	Обеспечение развития региональных информационных систем и данных, интеграции с информацией органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами	1.00	1.00	5.00	1.00	8.00
	ИТОГО обеспеченность показателями федерального проекта, %	1.00	1.00	5.00	1.00	8.00