

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Алтайский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Алтайский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Алтайский край)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Созданы универсальные цифровые платформы в отдельных социально-экономических сферах для обеспечения эффективного электронного взаимодействия и исключения административных барьеров при оказании государственных услуг и предоставлении социальных гарантий населению			
4.	Куратор регионального проекта	Снесарь В.В.	Заместитель Председателя Правительства Алтайского края - руководитель Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Зрюмов Е.А.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Чегров Д.В.	Заместитель министра цифрового развития и связи Алтайского края		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Алтайского края "Цифровое развитие экономики и информационной среды Алтайского края"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде													
1.1.	Доля учителей общеобразовательных организаций, обеспеченных планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для организации защищенного доступа к цифровым образовательным сервисам и цифровому образовательному контенту	ФП	Процент	0,0000	-	-	-	12,0000	30,0000	41,0000	53,0000	67,0000		Нет
1.2.	Доля зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, в которых созданы беспроводные сети стандарта Wi-Fi для обеспечения возможности доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечено видеонаблюдение за	ФП	Процент	73,3400	2024	-	83,9200	85,2800	87,6300	91,8500	96,0700	99,8600		Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде													
1.1	В государственных и муниципальных образовательных организациях сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационн ой сети "Интернет". Нарастающий итог	-	Тысяча штук	1,0260	2024	-	1,1740	1,1930	1,2260	1,2850	1,3440	1,3970	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
Предоставление субсидий субъектам Российской Федерации в целях обеспечения расходных обязательств по формированию ИТ-инфраструктуры беспроводных сетей по технологии Wi-Fi в зданиях (учебных помещениях, классах) государственных и муниципальных образовательных организаций, предусматривающих расходы на проведение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ с закупкой необходимого оборудования и материалов, а также на проведение пуско-наладочных работ.														
1.2	Образовательные организации	-	Единица	0,0000	2024	-	-	2 314,0 000	5 550,0 000	7 603,0 000	9 911,0 000	12 394, 0000	Приобрете ние	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	обеспечены планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом. Нарастающий итог												товаров, работ, услуг	
В период с 2026 по 2030 годы в рамках результата будет осуществлена поставка планшетных компьютеров, функционирующих на базе отечественной мобильной операционной системы, включенной в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, в целях обеспечения педагогических работников образовательных организаций начального общего и среднего общего образования для работы с электронными журналами и электронным образовательным контентом.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде								
1.1	В государственных и муниципальных образовательных организациях сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	0,00	129 818,99	29 988,38	45 991,01	0,00	0,00	0,00	205 798,38
1.1.1 .	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	129 818,99	29 988,38	45 991,01	0,00	0,00	0,00	205 798,38
1.1.1 .1.	бюджет субъекта, из них	0,00	129 818,99	29 988,38	45 991,01	0,00	0,00	0,00	205 798,38
1.1.2 .	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 .	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ		0,00	129 818,99	29 988,38	45 991,01	0,00	0,00	0,00	205 798,38

[illegible]

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровые платформы в отраслях социальной
сферы (Алтайский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде						
1.1.	Мероприятие (результат) "В государственных и муниципальных образовательных организациях сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зрюмов Е.А.	Предоставление субсидий субъектам Российской Федерации в целях обеспечения расходных обязательств по формированию ИТ-инфраструктуры беспроводных сетей по технологии Wi-Fi в зданиях (учебных помещениях, классах) государственных и муниципальных образовательных организаций, предусматривающих расходы на проведение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ с закупкой

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							необходимого оборудования и материалов, а также на проведение пуско- наладочных работ.
1.1.1.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зрюмов Е.А.	Прочий тип документа Исполнение контрольной точки подтверждается приказом Минцифры Алтайского края об утверждении состава рабочей группы по достижению результата регионального проекта
1.1.2.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зрюмов Е.А.	Прочий тип документа Исполнение контрольной точки подтверждается ссылкой на план-график закупок.
1.1.3.	Контрольная точка"Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зрюмов Е.А.	Прочий тип документа Исполнение контрольной точки подтверждается извещением об осуществлении закупки в ЕИС закупки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.4.	Контрольная точка "Проведен конкурс по выбору исполнителя работ", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зрюмов Е.А.	Прочий тип документа Исполнение контрольной точки подтверждается протоколом проведения итогов электронного аукциона в ЕИС закупки
1.1.5.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зрюмов Е.А.	Прочий тип документа Исполнение контрольной точки подтверждается ссылкой на контракт в ЕИС закупки.
1.1.6.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зрюмов Е.А.	Акт Исполнение контрольной точки подтверждается актом приемки.
1.1.7.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.12.2025	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зрюмов Е.А.	Прочий тип документа Исполнение контрольной точки подтверждается документами об оплате контракта.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.8.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зрюмов Е.А.	Прочий тип документа Исполнение контрольной точки подтверждается ссылкой на план-график закупок
1.1.9.	Контрольная точка "Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зрюмов Е.А.	Прочий тип документа Исполнение контрольной точки подтверждается извещением об осуществлении закупки в ЕИС закупки
1.1.10.	Контрольная точка "Проведен конкурс по выбору исполнителя работ", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зрюмов Е.А.	Прочий тип документа Исполнение контрольной точки подтверждается протоколом подведения итогов электронного аукциона в ЕИС закупки
1.1.11.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зрюмов Е.А.	Прочий тип документа Исполнение контрольной точки подтверждается ссылкой на контракт в ЕИС закупки.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.12.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зрюмов Е.А.	Акт Исполнение контрольной точки подтверждается актом приемки.
1.1.13.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Условная единица	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зрюмов Е.А.	Прочий тип документа Исполнение контрольной точки подтверждается документами об оплате контракта.
1.1.14.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зрюмов Е.А.	Прочий тип документа Исполнение контрольной точки подтверждается ссылкой на план-график закупок.
1.1.15.	Контрольная точка"Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зрюмов Е.А.	Прочий тип документа Исполнение контрольной точки подтверждается извещением об осуществлении закупки в ЕИС закупки
1.1.16.	Контрольная точка"Проведен	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Зрюмов Е.А.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	конкурс по выбору исполнителя работ", значение: 1.0000, Условная единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Исполнение контрольной точки подтверждается протоколом подведения итогов электронного аукциона в ЕИС закупки
1.1.17.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зрюмов Е.А.	Прочий тип документа Исполнение контрольной точки подтверждается ссылкой на контракт в ЕИС закупки.
1.1.18.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зрюмов Е.А.	Акт Исполнение контрольной точки подтверждается актом приемки
1.1.19.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зрюмов Е.А.	Прочий тип документа Исполнение контрольной точки подтверждается документами об оплате контракта.
1.1.20.	Контрольная точка"Закупка	-	17.04.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Зрюмов Е.А.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	включена в план закупок", значение: 1.0000, Условная единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Исполнение контрольной точки подтверждается ссылкой на план-график закупки.
1.1.21.	Контрольная точка"Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зрюмов Е.А.	Прочий тип документа Исполнение контрольной точки подтверждается извещением об осуществлении закупки в ЕИС закупки
1.1.22.	Контрольная точка"Проведен конкурс по выбору исполнителя работ", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зрюмов Е.А.	Прочий тип документа Исполнение контрольной точки подтверждается протоколом подведения итогов электронного аукциона в ЕИС закупки
1.1.23.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зрюмов Е.А.	Прочий тип документа Исполнение контрольной точки подтверждается ссылкой на контракт в ЕИС закупки.
1.1.24.	Контрольная точка"Произведена	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Зрюмов Е.А.	Акт Исполнение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		контрольной точки подтверждается актом приемки.
1.1.25.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зрюмов Е.А.	Прочий тип документа Исполнение контрольной очки подтверждается ссылкой на документы об оплате контракта в ЕИС закупки.
1.1.26.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	17.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зрюмов Е.А.	Прочий тип документа Исполнение контрольной точки подтверждается ссылкой на план-график закупки
1.1.27.	Контрольная точка"Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зрюмов Е.А.	Прочий тип документа Исполнение контрольной точки подтверждается извещением об осуществлении закупки в ЕИС закупки
1.1.28.	Контрольная точка"Проведен конкурс по выбору исполнителя	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Зрюмов Е.А.	Прочий тип документа Исполнение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работ", значение: 1.0000, Условная единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		контрольной точки подтверждается протоколом подведения итогов электронного аукциона в ЕИС закупки
1.1.29.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зрюмов Е.А.	Прочий тип документа Исполнение контрольной точки подтверждается ссылкой на контракт в ЕИС закупки.
1.1.30.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зрюмов Е.А.	Акт Исполнение контрольной точки подтверждается актом приемки.
1.1.31.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зрюмов Е.А.	Прочий тип документа Исполнение контрольной точки подтверждается платежными документами
1.1.32.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок",	-	16.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Зрюмов Е.А.	Прочий тип документа Исполнение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000, Условная единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		контрольной точки подтверждается ссылкой на план-график закупки.
1.1.33.	Контрольная точка"Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зрюмов Е.А.	Прочий тип документа Исполнение контрольной точки подтверждается извещением об осуществлении закупки в ЕИС закупки
1.1.34.	Контрольная точка"Проведен конкурс по выбору исполнителя работ", значение: 1.0000, Условная единица	-	28.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зрюмов Е.А.	Прочий тип документа Исполнение контрольной точки подтверждается протоколом подведения итогов электронного аукциона в ЕИС закупки
1.1.35.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зрюмов Е.А.	Прочий тип документа Исполнение контрольной точки подтверждается ссылкой на контракт в ЕИС закупки.
1.1.36.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров,	-	23.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Зрюмов Е.А.	Акт Исполнение контрольной точки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		подтверждается актом приемки
1.1.37.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зрюмов Е.А.	Прочий тип документа Исполнение контрольной точки подтверждается платежными документами.
1.2.	Мероприятие (результат) "Образовательные организации обеспечены планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом"	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Говорухина С.П.	В период с 2026 по 2030 годы в рамках результата будет осуществлена поставка планшетных компьютеров, функционирующих на базе отечественной мобильной операционной системы, включенной в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, в целях обеспечения педагогических

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							работников образовательных организаций начального общего и среднего общего образования для работы с электронными журналами и электронным образовательным контентом.
1.2.1.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	12.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Говорухина С.П.	Прочий тип документа Исполнение контрольной точки подтверждается ссылкой на план-график закупок в ЕИС закупки.
1.2.2.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы, приобретения товара)", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Говорухина С.П.	Прочий тип документа Отчет о проведенной работе
1.2.3.	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)", значение:	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Говорухина С.П.	Прочий тип документа Отчет о проведенной работе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.0000, Условная единица				точками отсутствует		
1.2.4.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	23.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Говорухина С.П.	Акт Исполнение контрольной точки подтверждается актом приемки
1.2.5.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Говорухина С.П.	Прочий тип документа Исполнение контрольной точки подтверждается ссылкой на платежные документы в ЕИС закупки
1.2.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены, товар приобретен)", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Говорухина С.П.	Прочий тип документа Отчет о проведенной работе
1.2.7.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	11.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Говорухина С.П.	Прочий тип документа Исполнение контрольной точки подтверждается ссылкой на план-график закупок в ЕИС закупки
1.2.8.	Контрольная точка"Утверждены	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Говорухина С.П.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы, приобретения товара)", значение: 1.0000, Условная единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Отчет о проведенной работе
1.2.9.	Контрольная точка"Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Говорухина С.П.	Прочий тип документа Отчет о проведенной работе
1.2.10.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	23.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Говорухина С.П.	Акт Исполнение контрольной точки подтверждается актом приемки
1.2.11.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Говорухина С.П.	Прочий тип документа Исполнение контрольной точки подтверждается ссылкой на платежные документы в ЕИС закупки
1.2.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены, товар приобретен)", значение:	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Говорухина С.П.	Прочий тип документа Отчет о проведенной работе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.0000, Условная единица			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.13.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Говорухина С.П.	Прочий тип документа Исполнение контрольной точки подтверждается ссылкой на план-график закупок в ЕИС закупки
1.2.14.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы, приобретения товара)", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Говорухина С.П.	Прочий тип документа Отчет о проведенной работе
1.2.15.	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Говорухина С.П.	Прочий тип документа Отчет об исполнении
1.2.16.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	21.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Говорухина С.П.	Акт Исполнение контрольной точки подтверждается актом приемки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.2.17.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту", значение: 1.0000, Условная единица	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Говорухина С.П.	Прочий тип документа Исполнение контрольной точки подтверждается ссылкой на платежные документы в ЕИС закупки
1.2.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены, товар приобретен)", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Говорухина С.П.	Прочий тип документа Отчет о проведенной работе
1.2.19.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Говорухина С.П.	Прочий тип документа Достижение контрольной точки подтверждается ссылкой на план-график закупки в ЕИС закупки.
1.2.20.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы, приобретения товара)", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Говорухина С.П.	Прочий тип документа Отчет о проведенной работе
			30.03.2029				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.21.	Контрольная точка"Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)", значение: 1.0000, Условная единица	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Говорухина С.П.	Прочий тип документа Отчет об исполнении
1.2.22.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	20.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Говорухина С.П.	Акт Исполнение контрольной точки подтверждается актом приемки
1.2.23.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Говорухина С.П.	Прочий тип документа Исполнение подтверждается ссылкой на платежные документы в ЕИС закупки
1.2.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены, товар приобретен)", значение: 1.0000, Условная единица	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Говорухина С.П.	Прочий тип документа Отчет о проведенной работе
1.2.25.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Условная	-	14.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Говорухина С.П.	Прочий тип документа Исполнение контрольной точки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	единица			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		подтверждается ссылкой на план-график закупки
1.2.26.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы, приобретения товара)", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Говорухина С.П.	Прочий тип документа Отчет о проведенной работе
1.2.27.	Контрольная точка"Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Говорухина С.П.	Прочий тип документа Отчет об исполнении
1.2.28.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	19.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Говорухина С.П.	Акт Исполнение контрольной точки подтверждается актом приемки
1.2.29.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены, товар приобретен)", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Говорухина С.П.	Прочий тип документа Отчет о проведенной работе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.2.30.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Говорухина С.П.	Прочий тип документа Исполнение контрольной точки подтверждается ссылкой на платежные документы в ЕИС закупки

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Алтайский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, в которых созданы беспроводные сети стандарта Wi-Fi для обеспечения возможности доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечено видеонаблюдение за входными группами", Влияние на достижение (процентов)	"Доля учителей общеобразовательных организаций, обеспеченных планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для организации защищенного доступа к цифровым образовательным сервисам и цифровому образовательному контенту", Влияние на достижение (процентов)	
1	Образовательные организации обеспечены планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом	0,00	100,00	100,00
2	В государственных и муниципальных образовательных организациях сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	100,00	0,00	100,00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,00	100,00	200,00