

П А С П О Р Т
регионального проекта

Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях			
Краткое наименование регионального проекта	Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях	Срок реализации проекта	09.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Дешевых Е.В.	Заместитель Председателя Правительства Алтайского края, министр экономического развития Алтайского края		
Руководитель регионального проекта	Кореннов С.А.	Заместитель министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики		
Администратор регионального проекта	Косарев А.Н.	Заместитель начальника управления инновационного развития и кластерной политики, начальник отдела развития инновационной деятельности		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Алтайского края "Экономическое развитие и инновационная экономика"	
		Направление (подпрограмма)	Региональные проекты, входящие в национальные проекты	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне															
1.1.	Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте	ФП	Процент	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-	-	
1.2.	Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом	ФП	Условная единица	0,0000	2018	0,0000	21,0000	43,0000	58,0000	68,0000	77,0000	87,0000	-	-	-	
1.3.	Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда,	ФП	Человек	0,0000	2018	0,0000	190,000 0	469,000 0	695,000 0	1 183,0 000	1 345,0 000	1 492,0 000	-	-	-	

[illegible]

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1.8.	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	ФП	Человек	0,0000	2018	0,0000	0,0000	99,0000	209,000 0	667,000 0	804,000 0	951,000 0	-	-	-	
1.9.	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом	ФП	Человек	0,0000	2018	0,0000	140,000 0	270,000 0	356,000 0	356,000 0	356,000 0	356,000 0	-	-	-	
1.10.	Количество обученных сотрудников предприятий- участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом	ФП	Человек	0,0000	2018	0,0000	50,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	-	-	-	
1.11.	Количество представителей региональных команд,	ФП	Человек	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	60,0000	85,0000	85,0000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
	прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом															
1.12.	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	ФП	Условная единица	0,0000	2018	0,0000	2,0000	11,0000	21,0000	31,0000	40,0000	50,0000	-	-	-	
1.13.	Количество подготовленных инструкторов по бережливому производству на предприятиях-участниках национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	РП	Человек	0,0000	2021	-	-	-	-	20,0000	48,0000	62,0000	-	-	-	
2	Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях															
2.1.	Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям , процент	ФП	Процент	0,0000	2018	0,0000	60,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим итогом														
1.7.	Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)	ФП	Процент	80,00 00	80,00 00	80,00 00	80,00 00	80,00 00	80,00 00	80,00 00	80,00 00	80,00 00	80,00 00	80,00 00	80,0000
1.8.	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	ФП	Человек	828,0 000	852,0 000	876,0 000	900,0 000	924,0 000	951,0 000	951,0 000	951,0 000	951,0 000	951,0 000	951,0 000	951,0000
1.9.	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом	ФП	Человек	356,0 000	356,0 000	356,0 000	356,0 000	356,0 000	356,0 000	356,0 000	356,0 000	356,0 000	356,0 000	356,0 000	356,0000
1.10.	Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом	ФП	Человек	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0000
1.11.	Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом	ФП	Человек	85,00 00	85,00 00	85,00 00	85,00 00	85,00 00	85,00 00	85,00 00	85,00 00	85,00 00	85,00 00	85,00 00	85,0000
1.12.	Количество предприятий - участников,	ФП	Условная	41,00	43,00	45,00	47,00	48,00	48,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,0000

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне																
1.1	Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда. Нарастающий итог	-	Условная единица	0,0000	2018	-	-	-	7,0000	17,0000	26,0000	39,0000	-	-	В Алтайском крае – участнике национального проекта при поддержке ФЦК создан региональный центр компетенций (РЦК) для возможности тиражирования положительного опыта и подходов по повышению производительности и труда на региональном уровне. ФЦК оказывает поддержку при создании РЦК в части проведения отбора	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															сотрудников, а также проводит оценку знаний и навыков сотрудников РЦК, необходимых для самостоятельной реализации проектов на предприятиях и обеспечивает последующую сертификацию РЦК. Создана «фабрика процессов», представляющая собой площадку, обеспечивающую практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															производственных и вспомогательных процессов, но не более одной в субъекте Российской Федерации. Экспертами РЦК реализованы проекты по повышению производительност и труда на предприятиях- участниках национального проекта (не менее чем на 75% предприятий созданы потоки-образцы). Сотрудники предприятий- участников национального проекта под региональным управлением		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															(совместно с экспертами РЦК) прошли обучение по программе повышения производительности: в 2021 году – 209 человек, в 2022 году – 667 человек, в 2023 году – 804 человека, в 2024 году – 951 человек (нарастающим итогом). Подготовлены инструкторы по бережливому производству на предприятиях-участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК): в 2022 году – 20 человек, в 2023		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															году – 28 человек, в 2024 году – 14 человек (ненарастающим итогом). Предприятия положительно оценивают работу РЦК, по итогам которой используют услуги РЦК на коммерческой основе.		
1.2	Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере	-	Условная единица	0,0000	2018	-	-	3,0 000	9,0 000	9,0 000	-	-	-	-	Созданы потоки-образцы по результатам оптимизации процесса (пилотного потока), успешно реализованы запланированные мероприятия, позволившие достичь установленных	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно- аналитической и информационной поддержки программ														результатов в части сокращения времени протекания процесса, сокращения запасов в потоке, повышения выработки в потоке. Результат может быть достигнут по итогам реализации следующих мероприятий: а) Создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций в сфере производительност и труда; б) Привлечение консультантов для работы на предприятиях,		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
	повышения производительности труда на предприятиях. Нарастающий итог														внедряющих мероприятия по повышению производительност и труда; в) Создание и обеспечение деятельности «фабрики процессов», представляющей собой площадку, обеспечивающую практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов, но не более одной в субъекте Российской		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															Федерации. Предприятия - участники национального проекта положительно оценивают работу экспертов РЦК.		

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне							
1.1	Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда	0,00	0,00	0,00	20 029,20	18 429,30	21 370,20	59 828,70
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	20 029,20	18 429,30	21 370,20	59 828,70
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	20 029,20	18 429,30	21 370,20	59 828,70
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации	28 875,80	37 775,10	21 716,20	0,00	0,00	0,00	88 367,10

6. Помесячный план исполнения бюджета Алтайский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Адресная поддержка повышения
производительности труда на предприятиях

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне								
1.1	Результат "Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кореннов С.А.	В Алтайском крае – участнике национального проекта при поддержке ФЦК создан региональный центр компетенций (РЦК) для возможности тиражирования положительного опыта и подходов по повышению производительности труда на региональном уровне. ФЦК оказывает поддержку при создании РЦК в части проведения отбора сотрудников, а также проводит оценку знаний и навыков сотрудников РЦК, необходимых для самостоятельной реализации проектов на предприятиях и обеспечивает последующую	Нет	Ведомственная информация

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							сертификацию РЦК. Создана «фабрика процессов», представляющая собой площадку, обеспечивающую практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов, но не более одной в субъекте Российской Федерации. Экспертами РЦК реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта (не менее чем на 75% предприятий созданы потоки-образцы). Сотрудники предприятий-участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) прошли обучение по программе		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							повышения производительности: в 2021 году – 209 человек, в 2022 году – 667 человек, в 2023 году – 804 человека, в 2024 году – 951 человек (нарастающим итогом). Подготовлены инструкторы по бережливому производству на предприятиях-участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК): в 2022 году – 20 человек, в 2023 году – 28 человек, в 2024 году – 14 человек (ненарастающим итогом). Предприятия положительно оценивают работу РЦК, по итогам которой используют услуги РЦК на коммерческой основе.		
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	05	Кореннов С.А.	Прочий тип документа Заключены соглашения с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением	-	Ведомственная информация

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует			(совместно с экспертами РЦК)		
1.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кореннов С.А.	Прочий тип документа Реализованы проекты по направлению "Бережливое производство": создано не менее 75% потоков-образцов	-	Ведомственная информация
1.1.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Кореннов С.А.	Соглашение Заключено Соглашение о предоставлении в 2022 году из бюджета Алтайского края субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	-	Ведомственная информация
1.1.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	31.12.2022	04	Взаимосвязь с	Косарев А.Н.	Отчет Предоставлен отчет в соответствии с	-	Ведомственная информация

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000, Условная единица				иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Соглашением о предоставлении в 2022 году из бюджета Алтайского края субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		информация
1.1.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Условная единица	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Косарев А.Н.	Прочий тип документа Заключены соглашения с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК)	-	Ведомственная информация
1.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица	-	31.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Косарев А.Н.	Прочий тип документа Реализованы проекты по направлению "Бережливое производство": создано не менее 75% потоков-образцов	-	Ведомственная информация

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.1.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Кореннов С.А.	Соглашение Заключено Соглашение о предоставлении из бюджета Алтайского края субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2023 году	-	Ведомственная информация
1.1.8	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2023	07	03	Косарев А.Н.	Прочий тип документа Заключены соглашения с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК)	-	Ведомственная информация
1.1.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	07	Косарев А.Н.	Прочий тип документа Заключены соглашения с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК)	-	Ведомственная информация

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.1.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Косарев А.Н.	Отчет Предоставлен отчет в соответствии с Соглашением о предоставлении из бюджета Алтайского края субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2023 году	-	Ведомственная информация
1.1.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Косарев А.Н.	Прочий тип документа Реализованы проекты по направлению "Бережливое производство": создано не менее 75% потоков-образцов	-	Ведомственная информация
1.1.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	01	Косарев А.Н.	Соглашение -	-	Ведомственная информация

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			контрольными точками и отсутствует					
1.1.13	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Косарев А.Н.	Соглашение Заключены соглашения о сотрудничестве в целях реализации национального проекта между Региональным центром компетенций и предприятиями-участниками	-	Ведомственная информация
1.1.14	Контрольная точка "Предприятиям доступны платные услуги, разработанные и предоставляемые региональными центрами компетенций в сфере производительности труда (в том числе с использованием фабрик процессов)"	-	13.09.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Косарев А.Н.	Приказ Разработано и утверждено положение о порядке предоставления Региональным центром компетенций дополнительных платных услуг	-	Ведомственная информация
1.1.15	Контрольная точка "Услуга	-	28.12.2024	Взаимо	08	Косарев А.Н.	Протокол Реализованы	-	Ведомственная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			проекты по повышению производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство": создано не менее 75% потоков-образцов		ая информация
1.1.16	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Косарев А.Н.	Соглашение Заключены соглашения о сотрудничестве в целях реализации национального проекта между Региональным центром компетенций и предприятиями-участниками	-	Ведомственная информация
1.1.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Косарев А.Н.	Отчет -	-	Ведомственная информация

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2	Результат "Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях"	01.01.2020	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кореннов С.А.	Созданы потоки-образцы по результатам оптимизации процесса (пилотного потока), успешно реализованы запланированные мероприятия, позволившие достичь установленных результатов в части сокращения времени протекания процесса, сокращения запасов в потоке, повышения выработки в потоке. Результат может быть достигнут по итогам реализации следующих мероприятий: а) Создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций в сфере производительности труда; б) Привлечение консультантов для работы на предприятиях, внедряющих мероприятия по повышению	Нет	Ведомственная информация

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							производительности труда; в) Создание и обеспечение деятельности «фабрики процессов», представляющей собой площадку, обеспечивающую практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов, но не более одной в субъекте Российской Федерации. Предприятия - участники национального проекта положительно оценивают работу экспертов РЦК.		
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Кореннов С.А.	Соглашение Заключены соглашения с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК)	-	Ведомственная информация

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.2	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Кореннов С.А.	Прочий тип документа	-	Автономная некоммерческая организация "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"
1.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.09.2020	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кореннов С.А.	Прочий тип документа Созданы потоки - образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, в том числе с привлечением консультантов	-	Ведомственная информация
1.2.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)"	-	31.12.2020	07	Взаимосвязь с иными результатами	Ерохин А.В.	Прочий тип документа Сформирован РЦК	-	Ведомственная информация

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обеспечение"				атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.2.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Кореннов С.А.	Соглашение Заключены соглашения с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК)	-	Ведомственная информация
1.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	06	Кореннов С.А.	Прочий тип документа Созданы потоки - образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, в том числе с привлечением консультантов	-	Ведомственная информация

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.06.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ерохин А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Алтайского края	-	Ведомственная информация
1.2.8	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.06.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кореннов С.А.	Прочий тип документа Федеральным центром компетенций организовано проведение замеров удовлетворенности предприятий работой Регионального центра компетенций. По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных работой РЦК, не менее 60%	-	Автономная некоммерческая организация "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"
1.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	06	01	Кореннов С.А.	Прочий тип документа Созданы потоки - образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с	-	Ведомственная информация

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							экспертами РЦК), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, в том числе с привлечением консультантов		
1.2.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2021	08	05	Ерохин А.В.	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Алтайского края	-	Ведомственная информация
1.2.11	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кореннов С.А.	Прочий тип документа Заключены соглашения с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), ед. нарастающим итогом	-	Ведомственная информация
1.2.12	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результ	02	Косарев А.Н.	Соглашение Заключены соглашения с предприятиями - участниками	-	Ведомственная информация

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	работы)", значение: 0.0000, Условная единица			атами и контрольными точками и отсутствует			национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), ед. нарастающим итогом		
1.2.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица	-	31.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Косарев А.Н.	Прочий тип документа Созданы потоки - образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, в том числе с привлечением консультантов	-	Ведомственная информация

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Кореннов С. А.	Заместитель министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики	Дешевых Е. В.	15
2	Администратор регионального проекта	Косарев А. Н.	Заместитель начальника управления инновационного развития и кластерной политики, начальник отдела развития инновационной деятельности	Кореннов С. А.	15
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Кореннов С. А.	Заместитель министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики	Дешевых Е. В.	15
4	Администратор	Косарев А. Н.	Заместитель начальника управления инновационного развития и кластерной политики, начальник отдела развития инновационной деятельности	Кореннов С. А.	15
Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кореннов С. А.	Заместитель министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного	Дешевых Е. В.	15

			развития и кластерной политики		
6	Участник регионального проекта	Косарев А. Н.	Заместитель начальника управления инновационного развития и кластерной политики, начальник отдела развития инновационной деятельности	Кореннов С. А.	15
Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кореннов С. А.	Заместитель министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики	Дешевых Е. В.	15
8	Участник регионального проекта	Косарев А. Н.	Заместитель начальника управления инновационного развития и кластерной политики, начальник отдела развития инновационной деятельности	Кореннов С. А.	15