

УТВЕРЖДАЮ
Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства
Алтайского края

А.Б. Карлин

21 февраля 2018 г.
№ 32-п

ПАСПОРТ
регионального проекта «Мужское здоровье»

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
1	Полное наименование регионального проекта	«Мужское здоровье»
2	Краткое наименование проекта	«Мужское здоровье»
3	Период реализации регионального проекта	март 2018 года – декабрь 2020 года
4	Куратор регионального проекта	Капура Н.А., заместитель Председателя Правительства Алтайского края
5	Функциональный заказчик регионального проекта	Министерство здравоохранения Алтайского края
6	Руководитель регионального проекта	Долгова И.В., министр здравоохранения Алтайского края
7	Исполнители регионального проекта	Министерство здравоохранения Алтайского края; ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации; краевые медицинские организации
8	Дата одобрения предложений по проекту на заседании Совета при Губернаторе Алтайского края по стратегическому развитию и приоритетным проектам	21.02.2018
9	Территория реализации	Алтайский край
10	Связь с приоритетными проектами по	отсутствует

	основным направлениям стратегического развития Российской Федерации	
11	Связь с государственными программами Алтайского края	государственная программа «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года», утвержденная постановлением Администрации края от 26 июня 2013 года № 331
12	Содержание регионального проекта	проект включает в себя комплекс взаимосвязанных мероприятий по повышению укомплектованности краевых медицинских организаций врачами-урологами, врачами урологами-андрологами, врачами-урологами и врачами - детскими хирургами, прошедшими обучение по программам дополнительного профессионального образования в части особенностей урологических заболеваний у детей; профилактике урологических заболеваний у взрослых и детей; модернизацию и оснащение специализированных отделений; создание сети кабинетов специализированного амбулаторного приема врача-андролога и межрайонных урологических центров
	цель регионального проекта	повышение доступности и качества медицинской помощи населению по профилям «урология», «детская урология-андрология» в целях снижения заболеваемости и смертности населения от урологических заболеваний
	проблема, на решение которой направлен проект	низкая продолжительность жизни мужского населения по сравнению с женским населением Алтайского края. Так, в 2016 году общая продолжительность жизни в Алтайском крае составила 70,74 лет, при этом продолжительность жизни женщин – 76,34 лет, а мужчин – 65,12 лет. При этом общая смертность мужского населения превышает на 5 % смертность женского населения, в том числе и по основным классам смертности. Кроме того, в крае наблюдается снижение укомплектованности медицинских организаций врачами урологами-андрологами. Так, по сравнению с показателем 2012 года показатель снизился на 11 %, а укомплектованность врачами-урологами с 2016 по 2017 год снизилась на 1 %, что обуславливает снижение доступности медицинской помощи населению по профилям «урология», «детская урология-андрология» в том числе ведет к некачественному проведению профилактических осмотров несовершеннолетних в большинстве краевых медицинских организаций и снижает качество проведения диспансеризации взрослого населения
	задачи регионального проекта	повышение укомплектованности медицинских организаций врачами-урологами, врачами урологами-андрологами, врачами-урологами и врачами - детскими хирургами, прошедшими обучение по программам дополнительного профессионального образования в части особенностей урологических заболеваний у детей; первичная и вторичная профилактика урологических заболеваний у взрослых и детей, профилактика заболеваний и инфекций, передающихся половым путем; раннее выявление онкологических заболеваний у мужчин; повышение доступности первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи по профилям «урология» и «детская урология-андрология»

показатели регионального проекта и их значения по годам	Показатель	единица измерения	фактическое значение в 2017 году	плановое значение индикаторов по годам		
				2018 год	2019 год	2020 год
	укомплектованность краевых медицинских организаций врачами-урологами (физическими лицами)	%	56,4	58,0	61,0	64,0
	укомплектованность краевых медицинских организаций врачами урологами-андрологами (физическими лицами)	%	28,1	30,0	40,0	50,0
	смертность мужского населения от онкологических заболеваний половых органов на 100 тыс. взрослого населения	человек	20,0	19,5	18,0	17,0
	смертность мужского населения от онкологических заболеваний предстательной железы на 100 тыс. взрослого населения	человек	8,8	8,6	8,1	7,7
	доля больных с впервые выявленными злокачественными новообразованиями предстательной железы на I-II стадиях в общей численности больных с впервые выявленными указанными злокачественными новообразованиями	%	64,7	70,0	73,5	75,0
	заболеваемость мужским бесплодием на 100 тыс. населения	человек	14,4	14,2	13,9	13,7
результаты регионального проекта	по итогам реализации мероприятий проекта к 2020 году планируется: увеличение укомплектованности краевых медицинских организаций врачами-урологами (физическими лицами) до 64,0 %, врачами урологами-андрологами – до 50,0 %; снижение смертности мужского населения от онкологических заболеваний половых орга-					

		нов до 17,0 на 100 тыс. населения, от заболеваний предстательной железы – до 7,7 на 100 тыс. населения; увеличение доли больных с впервые выявленными злокачественными новообразованиями предстательной железы на I-II стадиях в общей численности больных с впервые выявленными указанными злокачественными новообразованиями до 75 %; снижение заболеваемости мужским бесплодием до 13,7 на 100 тыс. населения	
13. Этапы и контрольные точки по мероприятиям регионального проекта			
№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
13.1	Паспорт проекта утвержден	завершение этапа	01.03.2018
13.2	Проведено обучение медицинских работников по программам дополнительного профессионального образования в части особенностей урологических заболеваний у детей и взрослых	контрольная точка результата	31.12.2018, далее – ежегодно
13.3	Подготовлены специалисты в соответствии с потребностями краевых медицинских организаций	контрольная точка результата	31.12.2018, далее – ежегодно
13.4	Созданы межрайонные урологические центры на территории Алтайского края	контрольная точка результата	31.12.2018, далее – ежегодно
13.5	Межрайонные урологические центры укомплектованы оборудованием и специалистами в соответствии с порядками оказания медицинской помощи	контрольная точка результата	31.12.2018, далее – ежегодно
13.6	Созданы кабинеты специализированного амбулаторного приема врача-андролога	контрольная точка результата	31.12.2018, далее – ежегодно
13.7	Кабинеты специализированного амбулаторного приема врача-андролога укомплектованы оборудованием и специалистами в соответствии с порядками оказания медицинской помощи	контрольная точка результата	31.12.2018, далее – ежегодно
13.8	Проведены мероприятия по профилактике урологических заболеваний у	контрольная точка результата	31.12.2018, далее – ежегодно

	взрослых и детей		
13.9	Проведены мероприятия по раннему выявлению онкологических заболеваний у мужского населения	контрольная точка результата	31.12.2018, далее – ежегодно
13.10	Мобильные медицинские бригады оснащены врачами-урологами, врачами урологами-андрологами, врачами урологами и врачами - детскими хирургами, прошедшими обучение по программам дополнительного профессионального образования в части особенностей урологических заболеваний у детей	контрольная точка результата	31.12.2018, далее – ежегодно
13.11	Проект завершен (подготовлен итоговый отчет о реализации проекта)	завершение этапа	31.12.2020

14. Финансирование регионального проекта, в том числе по годам и источникам финансирования

Источник финансирования	2018 год (тыс. рублей)	2019 год (тыс. рублей)	2020 год (тыс. рублей)	Всего (тыс. рублей)
Всего	508248,6	516069,6	523524,6	1547842,8
краевой бюджет	50000,0	50000,0	50000,0	150000,0
бюджет ТФОМС	458248,6	466069,6	473524,6	1397842,8

15. Ключевые риски и возможности

Наименование риска (возможности)	Меры по преодолению риска (реализация возможности)
Отсутствие нормативного регулирования отдельных этапов проекта	принятие нормативных правовых актов Алтайского края
Отклонение от прогнозных показателей, заложенных для выполнения отдельных этапов проекта	своевременное выявление факторов, влияющих на изменение показателей, закрепленных в проекте
Отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий	сохранение устойчивого финансирования проекта, принятие дополнительных организационных мер, направленных на преодоление данного риска
Повышение доступности и качества медицинской помощи населению по профилям «урология», «детская урология-андрология», снижение заболеваемости и смертности населения от урологических заболеваний	реализация мероприятий проекта, направленных на повышение укомплектованности медицинских организаций врачами-урологами, врачами урологами-андрологами, врачами-урологами и врачами - детскими хирургами, прошедшими обучение по программам дополнительного профессионального образования в части особенностей урологических заболеваний у детей, профилактику урологических заболеваний, модернизацию и оснащение специализированных отделений