

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
**Экспорт продукции АПК**

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Экспорт продукции АПК			
Краткое наименование регионального проекта	Экспорт продукции АПК (Алтайский край)	Срок реализации проекта	01.10.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Томенко В.П.	Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края		
Руководитель регионального проекта	Большаков А.А.	начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям		
Администратор регионального проекта	Кондыков А.А.	Заместитель начальника управления		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Алтайского края "Развитие сельского хозяйства Алтайского края"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса" государственной программы Алтайского края "Развитие сельского хозяйства Алтайского края"	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК														
1.1.	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)	ФП	Миллиард долларов	0,3498	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,2780	0,3120	0,3797	0,4285	-	-	-

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам										На конец 2021 года	
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11		01.12
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК														
1.1.	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)	ФП	Миллиард долларов	0,0207	0,0447	0,0703	0,0965	0,1231	0,1426	0,1601	0,1786	0,2024	0,2329	0,2603	0,2780

#### 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК																
1.1	Обеспечена государственная поддержка производства соевых бобов, семян рапса, подсолнечника. Нарастающий итог	-	ТЫС Т	305,8000	01.02.2021	-	-	-	335,2000	529,2000	684,3000	684,3000	-	-	Отчет на проектный комитет об объеме реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых и (или) семян рапса.	Оказание услуг (выполнение работ)	
1.2	Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации	-	шт	0,0000	31.12.2020	-	-	-	-	3,0000	2,0000	-	-	-	Количество внесенных в реестр аккредитованных лиц сведений об аккредитации и (или) расширении области аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	Федерации														органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, шт.	
1.3	Обеспечено стимулирование ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции . Нарастающий итог	-	ТЫС ГА	0,0000	31.12.2019	-	0,0000	0,0000	180,0000	180,0000	180,0000	-	-	-	Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйствен	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																ных угодий для выращивания экспортно- ориентированной сельскохозяйствен ной продукции за счет проведения культуртехнически х мероприятий (га)	

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК							
1.1	Обеспечено стимулирование ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции	0,00	0,00	1 381,82	0,00	0,00	0,00	1 381,82
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	1 381,82	0,00	0,00	0,00	1 381,82
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	1 381,82	0,00	0,00	0,00	1 381,82
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Обеспечена государственная поддержка производства соевых бобов, семян рапса, подсолнечника	0,00	192 702,53	123 341,31	287 728,48	286 816,57	0,00	890 588,89
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	192 702,53	123 341,31	287 728,48	286 816,57	0,00	890 588,89
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	192 702,53	123 341,31	287 728,48	286 816,57	0,00	890 588,89
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в	0,00	0,00	0,00	42 979,90	62 529,29	0,00	105 509,19







ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Экспорт продукции АПК (Алтайский край)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК								
1.1	Результат "Обеспечено стимулирование ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции"	31.12.2019	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Халин Н.С.	Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий (га)	Нет	отчетность сельхозтоваропроизводителей

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Халин Н.С.	Отчет Министерства сельского хозяйства Алтайского края	-	Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2021	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Халин Н.С.	Отчет Министерства сельского хозяйства Алтайского края	-	Отчетность сельхозтоваропроизводителей
1.2	Результат "Обеспечена государственная поддержка производства соевых бобов, семян рапса, подсолнечника"	01.02.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Халин Н.С.	Отчет на проектный комитет об объеме реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых и (или) семян рапса.	Нет	Отчетность сельхозтоваропроизводителей

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствуют	и отсутствуют				
1.2.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2021	05	05	Халин Н.С.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	Соглашение о предоставлении субсидии
1.2.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2021	04	04	Халин Н.С.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	Отчетность сельхозтоваропроизводителей
1.2.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	05	05	Халин Н.С.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	Соглашение о предоставлении субсидии
1.2.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о"	-	31.12.2022	04	04	Халин Н.С.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	Отчетность сельхозтоваропроизводителей

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "								лей
1.2.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Халин Н.С.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	Соглашение о предоставлении субсидии
1.2.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.12.2023	04	04	Халин Н.С.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	Отчетность сельхозтоваропроизводителей
1.3	Результат "Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации "	31.12.2020	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Самодуров В.В.	Количество внесенных в реестр аккредитованных лиц сведений об аккредитации и (или) расширении области аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий,	Нет	Аттестат аккредитации в национальной системе аккредитации

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, шт.		
1.3.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Самодуров В.В.	Соглашение о предоставлении субсидий	-	Соглашение о предоставлении субсидии
1.3.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Самодуров В.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	Отчетность сельхозтоваропроизводителей
1.3.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	05	Самодуров В.В.	Соглашение о предоставлении субсидий	-	Соглашение о предоставлении

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			результатами и контрольными точками отсутствует					ии субсидий
1.3.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Самодуров В.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	Отчетность сельхозтоваропроизводителей

### Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Большаков А. А.	начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям	Лукьянов А. Н.	10
2	Администратор регионального проекта	Кондыков А. А.	Заместитель начальника управления	Большаков А. А.	15
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Кондыков А. А.	Заместитель начальника управления	Большаков А. А.	15
Обеспечено стимулирование ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Халин Н. С.	Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Чеботаев А. Н.	20
Обеспечена государственная поддержка производства соевых бобов, семян рапса, подсолнечника					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Халин Н. С.	Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Чеботаев А. Н.	20
Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Самодуров В. В.	Начальник управления	Лукьянов А. Н.	3