

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Системные меры по повышению производительности труда

1. Основные положения

|                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Наименование регионального проекта                                                                                       | Системные меры по повышению производительности труда |                                                                                                                                       |                                                                                              |            |
| Краткое наименование регионального проекта                                                                               | Системные меры по повышению производительности труда | Срок реализации проекта                                                                                                               | 09.01.2019                                                                                   | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта                                                                                            | Дешевых Е.В.                                         | Заместитель Председателя Правительства Алтайского края, министр экономического развития Алтайского края                               |                                                                                              |            |
| Руководитель регионального проекта                                                                                       | Кореннов С.А.                                        | Заместитель министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики      |                                                                                              |            |
| Администратор регионального проекта                                                                                      | Косарев А.Н.                                         | Заместитель начальника управления инновационного развития и кластерной политики, начальник отдела развития инновационной деятельности |                                                                                              |            |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1                                                    | Государственная программа                                                                                                             | Государственная программа Алтайского края "Экономическое развитие и инновационная экономика" |            |
|                                                                                                                          |                                                      | Направление (подпрограмма)                                                                                                            | Региональные проекты, входящие в национальные проекты                                        |            |

## 4. Результаты регионального проекта

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                            | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |            |            |            |            |                             |                             |                                                                                                                                               | Характеристика<br>результата     | Тип<br>результата |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|          |                                                                                                                       |                        |                                              | Значение         | Год  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                               |                                  |                   |
| 1        | Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта                                                  |                        |                                              |                  |      |             |      |      |            |            |            |            |                             |                             |                                                                                                                                               |                                  |                   |
| 1.1      | Проведен конкурс<br>лучших практик<br>наставничества среди<br>предприятий –<br>участников<br>национального<br>проекта | -                      | Условн<br>ая<br>единиц<br>а                  | 0,0000           | 2020 | -           | -    | -    | 1,0<br>000 | 1,0<br>000 | 1,0<br>000 | 1,0<br>000 | -                           | -                           | Среди субъектов<br>Российской<br>Федерации и на<br>национальном<br>уровне проведены<br>конкурсы лучших<br>практик в области<br>наставничества | Утвержд<br>ение<br>документ<br>а |                   |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Системные меры по повышению  
производительности труда

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                      | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                    | Реализует<br>ся<br>муниципальными<br>образованиями<br>(да/нет) | Информационная система<br>(источник данных) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|       |                                                                                                                 | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                              |                                                                |                                             |
| 1     | Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта                                            |                  |            |                                                                       |                                                                       |                           |                                                                                                                                              |                                                                |                                             |
| 1.1   | Результат "Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта" | 01.01.2021       | 21.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Кореннов С.А.             | Среди субъектов Российской Федерации и на национальном уровне проведены конкурсы лучших практик в области наставничества                     | Нет                                                            | Ведомственная информация                    |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000                                             | -                | 01.04.2022 | 06                                                                    | 04                                                                    | Косарев А.Н.              | Исходящее письмо В Алтайском крае утверждено Положение о проведении регионального этапа ежегодного конкурса "Лучшие практики наставничества" | -                                                              | Ведомственная информация                    |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000                                                      | -                | 29.07.2022 | 03                                                                    | 07                                                                    | Косарев А.Н.              | Исходящее письмо Протокол результатов голосования о выборе                                                                                   | -                                                              | Ведомственная информация                    |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                          |
|       |                                                   |                  |            |                 |               |                           | победителя регионального этапа ежегодного конкурса "Лучшие практики наставничества" опубликован                                                                                                                          |                                                   |                                          |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | -                | 01.04.2023 | 06              | 04            | Косарев А.Н.              | Исходящее письмо В Алтайском крае утверждено Положение о проведении регионального этапа ежегодного конкурса "Лучшие практики наставничества"                                                                             | -                                                 | Ведомственная информация                 |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Документ опубликован"          | -                | 29.07.2023 | 03              | 07            | Косарев А.Н.              | Исходящее письмо Протокол результатов голосования о выборе победителя регионального этапа ежегодного конкурса "Лучшие практики наставничества" опубликован на инновационном портале Алтайского края в разделе "Конкурсы" | -                                                 | Ведомственная информация                 |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Документ разработан"           | -                | 01.03.2024 | 06              | 03            | Косарев А.Н.              | Прочий тип документа Минэкономразвития Алтайского края подготовлен проект положения о проведении регионального этапа                                                                                                     | -                                                 | Ведомственная информация                 |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                           | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                             | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                      | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                          |
|       |                                                                                      |                  |            |                 |               |                           | конкурса "Лучшие практики наставничества"                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                          |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"                                    | -                | 03.04.2024 | 06              | 05            | Косарев А.Н.              | Положение В Алтайском крае подписано, утверждено и опубликовано на официальном сайте Минэкономразвития Алтайского края<br>Положение о проведении регионального этапа конкурса "Лучшие практики наставничества"                                        | -                                                 | Ведомственная информация                 |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Начало проведения регионального этапа конкурса"                   | -                | 08.05.2024 | 04              | 09            | Косарев А.Н.              | Исходящее письмо Минэкономразвития Алтайского края размещена на официальном сайте информация о начале проведения регионального этапа конкурса, указана ссылка на уведомление. В адрес предприятий направлены письма-приглашения к участию в конкурсе. | -                                                 | Ведомственная информация                 |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Определен состав экспертного совета регионального этапа конкурса" | -                | 31.05.2024 | 08              | 05            | Косарев А.Н.              | Приказ Приказом Минэкономразвития Алтайского края утвержден состав экспертного совета конкурса                                                                                                                                                        | -                                                 | Ведомственная информация                 |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                              | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                   | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                         | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                          |
| 1.1.9  | Контрольная точка "Документ опубликован"                                                                | -                | 30.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 07                                                                    | Косарев А.Н.              | Протокол заседания экспертного совета по определению победителей и финалистов регионального этапа ежегодного конкурса "Лучшие практики наставничества" опубликован на инновационном портале Алтайского края в разделе "Конкурсы" с указанием наименования организации и присвоенных баллов  | -                                                 | Ведомственная информация                 |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Направлено письмо в Минэкономразвития России по итогам регионального этапа конкурса" | -                | 09.08.2024 | 05                                                                    | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Косарев А.Н.              | Исходящее письмо Минэкономразвития Алтайского края направлено в Минэкономразвития России письмо с приложением копии протокола заседания экспертного совета и сводной информации о победителях и финалистах регионального этапа конкурса в каждой из номинаций (включающей оценку в баллах). | -                                                 | Ведомственная информация                 |

## Участники регионального проекта

| № п/п                                                                                               | Роль в региональном проекте                                  | Фамилия, инициалы | Должность                                                                                                                             | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1                                                                                                   | Руководитель регионального проекта                           | Кореннов С. А.    | Заместитель министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики      | Дешевых Е. В.                 | 15                              |
| 2                                                                                                   | Администратор регионального проекта                          | Косарев А. Н.     | Заместитель начальника управления инновационного развития и кластерной политики, начальник отдела развития инновационной деятельности | Кореннов С. А.                | 25                              |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту                                          |                                                              |                   |                                                                                                                                       |                               |                                 |
| 3                                                                                                   | Администратор                                                | Косарев А. Н.     | Заместитель начальника управления инновационного развития и кластерной политики, начальник отдела развития инновационной деятельности | Кореннов С. А.                | 25                              |
| Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта |                                                              |                   |                                                                                                                                       |                               |                                 |
| 4                                                                                                   | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кореннов С. А.    | Заместитель министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики      | Дешевых Е. В.                 | 15                              |
| 5                                                                                                   | Участник регионального проекта                               | Косарев А. Н.     | Заместитель начальника управления инновационного развития и кластерной политики, начальник отдела развития инновационной              | Кореннов С. А.                | 25                              |

|  |  |  |              |  |  |
|--|--|--|--------------|--|--|
|  |  |  | деятельности |  |  |
|--|--|--|--------------|--|--|